CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

Secretaria Municipal de Saúde

EMPREENDIMENTO **REPAROS NECESSÁRIOS NA EDIFICAÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

ENDEREÇO **MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA -RJ**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS Á EXECUTAR											
					MêS 1		MêS 2		MêS 3		MêS 4		MêS 5		MêS 6	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	MAÕ DE OBRA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO	R$36.523,15			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%								

TOTAL %				50,00%	50,00%	50,00%	100,00%									
TOTAL R$	**R$36.523,15**			**18.261,58**		**18.261,58**		**-**		**-**		**-**		**-**	
TOTAL ACUMULADO R$				**18.261,58**		**36.523,15**				**-**		**-**		**-**	