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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

030907/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 296.666,67 0,00 296.666,67

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -672.279,08

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Reforma Praça Santa Cruz 005/2020 75.169,90 170.343,20  - 245.513,10

2. Reforma Praça Marangatu 004/2020 62.918,90 142.581,10  - 205.500,00

3. REFORMA DA PRAÇA CEHAB LOTE 1 158.577,87 359.354,78  - 517.932,65

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

296.666,67 672.279,08  - 968.945,75

( 30,62% ) ( 69,38% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: PAULO ROBERTO PINHEIRO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):865967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

REFORMA DA PRAÇA CEHAB

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PMv3.0.4 1 / 1


