
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
34121/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22
1. REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MIRANTE 270.261,46 % Período: 23,60% 48,67% 27,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  218,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  2.376,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. GRAMADO  109.806,43 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. FUNDAÇÕES  12.542,91 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. ALAMBRADO  140.736,17 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. PINTURA  4.581,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 23,60% 48,67% 27,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.348,36 126.548,25 72.103,39 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.421,24 4.994,50 2.845,72 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 63.769,60 131.542,76 74.949,10 - - - - - - - - 

%: 23,60% 72,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 61.348,36 187.896,61 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.421,24 7.415,74 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.769,60 195.312,36 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE BELGONE CAMPOS
CREA/CAU: 2002104050

Data ART/RRT: 2020180200188

0PREFEITURA MUNICIPAL REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MIRANTE

Parcelas:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1057803-71

Total:    R$ 270.261,46

terça-feira, 19 de janeiro de 2021

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

Item  Valor (R$) Descrição
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1. REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MIRANTE 270.261,46 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  218,78 % Período:

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  2.376,15 % Período:

1.3. GRAMADO  109.806,43 % Período:

1.4. FUNDAÇÕES  12.542,91 % Período:

1.5. ALAMBRADO  140.736,17 % Período:

1.6. PINTURA  4.581,02 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

PREFEITURA MUNICIPAL

Parcelas:

1057803-71

Total:    R$ 270.261,46

terça-feira, 19 de janeiro de 2021

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

Item  Valor (R$) Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 10.261,46 
- - - - - - - - - - - 

270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 270.261,46 

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE BELGONE CAMPOS
CREA/CAU: 2002104050
ART/RRT: 2020180200188
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1. REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MIRANTE 270.261,46 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  218,78 % Período:

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  2.376,15 % Período:

1.3. GRAMADO  109.806,43 % Período:

1.4. FUNDAÇÕES  12.542,91 % Período:

1.5. ALAMBRADO  140.736,17 % Período:

1.6. PINTURA  4.581,02 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

PREFEITURA MUNICIPAL

Parcelas:

1057803-71

Total:    R$ 270.261,46

terça-feira, 19 de janeiro de 2021

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

Item  Valor (R$) Descrição
23 24

02/23 03/23
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
260.000,00 260.000,00 

10.261,46 10.261,46 
- - 

270.261,46 270.261,46 
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#PUBLICO
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